Talouden osavuosikatsaus 3/2023 (1.1.-30.9.2023) / Tekniset palvelut

Tekla 25.10.2023 § 144
8/02.02.02/2023

Valmistelija Palvelualuejohtaja, vastuualueiden ja yksikodiden paallikdt

Esityslistan oheismateriaalina on palvelualueen osavuosikatsaus kuluvan
vuoden kolmannelta vuosineljannekselta.

Tekninen hallinto
Teknisen hallinnon talous toteutuu suunnitellusti lukuunottamatta
ennakoimatonta n. 70 000 €:n korvausta rakennusurakasta.

Kiinteistopalvelut

Kunnanhallitus (20.9.2023 § 121) esittaa valtuustolle, etta
kiinteistépalvelujen (KP 6070) muiden rakennusten vuokratuloja
vahennetaan 220 000 € ja ruokapalvelutoiminnalle (KP6060) mydnnetaan
100 000€ lisdmaaraha elintarvikehankintoihin. Muutokset huomioiden
kiinteistopalvelujen kayttotalous vaikuttaisi toteutuvan paaosin
suunnitellusti.

Toimintatuottojen osalta Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistdjen
lopullinen laskennallinen vuokratuotto tulee olemaan 220 000 € budjetoitua
alempi.

Toimintamenojen osalta haasteita aiheuttaa erityisesti elintarvikkeiden ja
ldmpdenergian kustannusten nousu. Vastaavasti rakennusten
vuokrakustannukset alittavat budjetoidun tason koska mm.
Terveyskeskuksen hammaslaakarisiiven peruskorjausinvestointi pystytaan
toteuttamaan ilman vaistétiloja. Elintarvikkeiden hinnannousun vaikutus on
100 000 €.

Investointien osalta Yllapitoinvestointien hankeryhma, Panelian koulun
peruskorjaus ja piha-alueen muutostydt, monitoimihallin rakentaminen ja
alueen viimeistelytot, sekd Hinnerjoen ja Honkilahden oppimiskeskusten
tyot ovat toteutumassa paaosin suunnitellusti. Hinnerjoen kirjaston ja th-
tilojen osalta hanke jatkuu 2024 puolelle.

Terveyskeskuksen hammaslaakarisiiven lattiakorjauksien maararahasta
osa jaa kayttamatta talta vuodelta, johtuen valitusta kuivaustekniikasta
(kuivatus ensin — korjaukset kun rakenne kuiva). Hankkeen kokonaiskesto
ei muutu ja toiminnalle aiheutuva hairidaika on valitussa toimintamallissa
selkeasti lyhyempi ja vaistotiloja ei tarvita.

Koulukeskuksen monitoimitilan tarveselvitys (sivistyspalvelut) valmistui
elokuussa ja hankesuunnitelma laaditaan syksyn 2023 aikana, joten
hankkeen rakennussuunnittelu ei ehdi alkamaan vuoden 2023 aikana.

Alkuvuoden aikana investointiohjelmaan on jouduttu lisddmaan useita
tydbmaaraltaan merkittavia hankkeita: monitoimihallin hankinta ja
rakentaminen aiemman romahtaneen ylipainehallin tilalle (400 000 €),
Ahmasojan sisailmaongelmien vuoksi tehty valiaikaistilojen hankinta ja
korjaussuunnittelu (50 000 € + kayttotalousvaikutukset) seka Kiukaisten
entisen yhteiskoulun myrskyn aiheuttama kattovahinko (+300 000 €).



Esittelija

Paatosehdotus

Paatos

Yhdyskuntatekniikka
Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat
paaosin suunnitellusti.

Suunnittelemattomia kustannuksia kayttotaloudessa on tassa vaiheessa
vuotta tiedossa Ruukinpuiston alueen jouluvalot ja Eurajoen ruoppaus
talvella pieneltd alueelta Euran keskustan kohdalla. Muita yllattavia
kustannuksia aiheuttaa Osmantien ja nk. paloaukean alueen vanhan
valaistuksen uusiminen turvallisuussyista.

Kayttdtaloudesta esitetaan vaahennettavaksi 100 000%€ tililta sahko ja
kaasu (tekla 20.9.2023 §121).

Investoinnit ovat toteutumassa padosin suunnitellusti. Palokaivojen
tayttotyota ei ole viela suunniteltu eika aloitettu joten siihen varattu raha jaa
kayttamatta.

Vesihuoltolaitos

Toimintatuotot on toteutunut lahelle talousarviota, kun huomioidaan
sisdisten tuottojen muutos, joka on menossa valtuuston paatdksen tekoon.
Toimintakulut ovat toteutuneet hyvin lahelle talousarviota. 1. ja 3.
vuosineljanneksella ja jatevesiverkostossa vuotovesimaara on toteutunut
isohkona.

Investointien maararahat tulevat toteutumaan hyvin Iahelle talousarviota.
Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Tekninen lautakunta hyvaksyy osaltaan esitetyn osavuosikatsauksen
palvelualueen talouden tilanteesta ja antaa sen tiedoksi
kunnanhallitukselle. Talousarviomuutosehdotukset tehdaan tarvittaessa

erikseen.

Paatosehdotus hyvaksyttiin yksimielisesti.



