
 
Investointiohjelman ja työohjelman muutokset / Tekniset palvelut 
 
Tekla 25.10.2023 § 139  
  
 
Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. 044 422 4955 ja 

rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044-422 4882. 
 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.2.2023 § 20 päättänyt 
hyväksyä ja vahvistaa palvelualueen käyttösuunnitelman ja 
investointihankkeiden työohjelman vuodelle 2023. Kunnanhallitus on 
vastaavasti merkinnyt ne tiedokseen kokouksessaan 27.2.2023 § 54. 
Investointien sitovuustaso on hankeryhmien kokonaismenot. Niiden sisällä 
määrärahoista päätetään työohjelmassa Työohjelmaan on alkuvuoden 
aikana tullut seuraavia muutostarpeita: 
 
Tilapalvelut: 
 
Ahmasojan koululla todettiin keväällä 2023 sisäilmaongelma, jonka 
johdosta tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 14.6.2023 § 91 mm. 
käynnistää Ahmasojan koulun sisäilmateknisen peruskorjauksen 
suunnittelun ja hankkia sijaistilat koululle. Hankintapäätöksen (Tekninen 
johtaja 15.8.2023 § 52 mukaan tilaaja vastaa ulkopuolisten liityntöjen 
järjestämisestä tilaan. Tarvittava määräraha 50 000 € hankkeelle voidaan 
osoittaa saman hankeryhmäön sisältä hankkeelta 9225 Koulukeskus: 
monitoimitilan rakentaminen / suunnittelu. Ko. hankkeen tarveselvitys on 
hyväksytty sivistyslautakunnassa 24.8.2023 § 94. Tekniset palvelut laatii 
hankkeesta hankesuunnitelman syksyn aikana ja suunnittelu voi alkaa 
vasta sen hyväksymisen jälkeen. 
 
Kiukaisten entisen yhteiskoulun vesikatto kärsi myrskyvaurioita 19 - 
20.9.2023. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.10.2023 § 278 korjata 
Kiukaisten entisen yhteiskoulun liikuntasaliosan. Hankkeen kustannusarvio 
on 300 000 €. Se voidaan kattaa korvausinvestointien hankeryhmän sisällä 
seuraavasti: 
- 9214 Vanhustentalojen peruskorjaus  - 100 000 € (hanketta ei ole vielä 

aloitettu) 
- 9210 Honkilahden op kotihoidon tilat  - 30 000 (HVA on vuokrannut 

kotihoidolle tilat VPK:lta) 
- Terveyskeskus-vanhainkoti / lattiakorjaukset  - 170 000 € (kuivatus 

käynnissä, rakennustöiden aloitus odottaa kuivumista) 
 
Ylläpitoinvestointien hankeryhmään Kiinteistöjen pieniin investointeihin on 
tullut seuraavat muutokset: 

 

 
 
 
 

Ylläpitoinvestoinnit
9201 Kiinteistöjen pienet investoinnit

Kiertotalouskeskus Suvituuleen 70 000 70 000
Sähköautojen latausinfra, Koulukeskus 20 000 20 000
Jätepisteiden uusinta Kauttuan koulu, Kunnantalo 20 000 20 000
Palvelutalo Suvannon sprinkler 50 000 -10 000 40 000 Tarkentunut kust.arvio

Koulukeskuksen keittiön jäähdytys 40 000 -40 000 0 Kiireellisempiä hankkeita

Asuntojen korjaukset, Vahenojantie ym. 50 000 10 000 60 000 3 asuntoa, toteutumat

Jokimutkankodin lämpökeskuksen uusiminen (uusi) 30 000 30 000 Kiireellinen tekninen hanke

Kuntonummi, RTK:n tilojen korjaus (uusi) 40 000 40 000 Vapautunut tila HVA:n käyttöön

9216 Investointihankkeiden esiselvitykset 50 000 -30 000 20 000 Tarve pienempi

300 000 300 000



Yhdyskuntatekniset palvelut: 
 
Euran keskustassa paloaukealla ja Osmantien varressa kaatui kaksi 
valaisinpylvästä 7.10.2023 lauantaina myrskytuulen tartuttua isoihin 
Cupola -valaisimiin. Valaisinpylväät olivat koko alueella huonokuntoisia 
vanhoja aluminisekoitepylväitä ja tarkemmassa tarkastelussa osassa oli 
myös poikittaisia murtumia. Vanhat valaisimet ja pylväät oli jätetty 
vaihtamatta silloin kun Satakunnankadulta kyseiset vanhat Cupolat ja 
alumiinipylväät oli vaihdettu, koska keskustaan on valmistunut uusi 
asemakaava ja sen toteuduttua kadut ja valaistus tulevat eri paikkaan kuin 
nykyinen valaistus. 
Yhdyskuntatekniset palvelut joutuivat heti seuraavana maanantaina 
päättämään nopeasti alueen 14 kpl pylvään ja valaisimien vaihdosta 
turvallisuussyistä. Työn suoritti kunnan valaistuksen huoltourakoitsija Infra 
Kiri Oy. Pylväät ja valaismet vaihdettiin vanhoihin jalustoihin. Työn hinta 
arvio oli noin 14 000€. Lasku on tullut työn suorittajalta ja se on 13 440€ 
(alv. 0%) ja työ esitetään maksettavaksi investointikohdasta 9537 
Palokaivojen täyttö (25 000€) joka jää tänä vuonna käyttämättä sille 
varattuun kohteeseen. 

 
Esittelijä Tekninen johtaja Kimmo Haapanen 

 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy korvausinvestointien (kiinteistöpalvelut ja 

yhdyskuntatekniset palavelut) hankeryhmän sisällä tehtävät talousarvion 
muutokset ja antaa muutokset tiedoksi kunnanhallitukselle. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Khall 06.11.2023 § 327  
 

 
Esittelijä vs. kunnanjohtaja Kari Kankaanranta       

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee korvausinvestointien (kiinteistöpalvelut ja 

yhdyskuntatekniset palavelut) hankeryhmän sisällä tehtävät talousarvion 
muutokset tiedoksi. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Tekla 22.11.2023 § 153  
  
Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. 044 422 4955 ja 

rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044-422 4882. 
 
Tilapalvelut: 
Ylläpitoinvestointien hankeryhmän ”Kiinteistöjen pieniin investoinnit” 
kohteen syksyllä toteutettavaksi suunniteltujen hankkeiden aloitus on 
siiirtynyt johtuen tilapalvelujen resursseista. Ahmasojan koulun sisäilma-
ongelmista johtuvat väistötilojen valmistelu ja Kiukaisten entisen 
yhteiskoulun katon korjaustyöt ovat sitoneet henkilöstöä siten, että osa 
suunnitelluista pienkohteista on mahdollista aloittaa vasta vuoden 2024 
puolella. Vastaavasti asuntojen peruskorjauksia on tehty ennakoitua 
laajemmin ja Vahenojan rivitaloilla on ollut tekninen tarve peruskorjata 
kolmas asunto. 
 
Työohjelman Kiinteistojen pienet investoinnit kohteelle esitetään tehtäväksi 
seuraavat muutokset: 



- Palvelutalo Suvannon sprinkler   -  40 000 € (jää 0 €) 
- Sähköautojen latausinfra  -  20 000 € (jää 0 €) 
- Asuntojen korjaukset  + 60 000 € (yht. 120 000 €) 
 
Yhdyskuntatekniset palvelut: 
Uudis- ja laajennusinvestointien hankeryhmässä on kohde ”9523 Kyöpelin 
maankaatopaikan, vesien hallinta, kameravalvonta, portit”. Hankkeeseen 
oli varattu 30 000€ v. 2023. Hankkeesta on käytetty PKV:n sähköverkon 
rakentamiseen ja alueen sähköjen ja valaistuksen suunnitteluun n.10 000€. 
Keskeneräisiä töitä on valaistuksen rakentaminen, sähkökeskusten 
hankkiminen ja asentaminen, sähköporttien asentaminen, 
kameravalvonnan hankkiminen ja maatyöt edellämainittuihin 
toimenpiteisiin. Näiden kustannus tulee olemaan n. 60 000€. 
Esitetään siirrettäväksi maankaatopaikan hankkeiden 
loppuunsaattamiseksi hankkeelta ”9534 Eurakosken seisake” -40 000€ 
hankkeelle ”9523 Kyöpelin maankaatopaikan, vesien hallinta, 
kameravalvonta, portit”. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Kimmo Haapanen 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy ylläpitoinvestointien (tilapalvelut) ja uudis- ja 
laajennusinvestointien (yhdyskuntatekniset palvelut) hankeryhmän sisällä 
tehtävät talousarvion muutokset ja antaa muutokset tiedoksi 
kunnanhallitukselle. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Khall 18.12.2023 § 363    
538/02.02.00/2022    
 
Esittelijä kunnanjohtaja Juha Majalahti 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee ylläpitoinvestointien (tilapalvelut) ja uudis- ja 

laajennusinvestointien (yhdyskuntatekniset palvelut) hankeryhmän sisällä 
tehtävät talousarvion muutokset tiedoksi. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 


