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Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta 

 
Fankkeentien vuonna 2021 aloitettu peruskorjaus on nyt valmistunut. 
Kuluvan vuoden 2022 talousarvioon on varattu hankkeelle 200.000 euron 
määräraha (inv.projekti 9516) ja päätetty urakkasumma oli 199.500€.  
 
Töiden edetessä on kuitenkin tullut tarve muutamalle lisätyölle, mm. 
rumpujen uusimisia, viemäri- ja sadevesikaivojen korjauksia ym. Lisätöiden 
erittely on esityslistan oheismateriaalina. Yksi rummun korjaus tehdään 
vielä loppuvuoden aikana. Lisätöiden yhteissumma on tällä hetkellä 7.528€ 
(alv 0%). 
 
Lisätöiden kustannus voidaan kattaa projeltilta 9523/Kyöpelin 
maankaatopaikan vesien hallinta. Kyöpeliin on myönnetty 60.000 €:n 
määräraha, josta on tällä hetkellä käytetty n. 7.600€.  
 

Esittelijä Rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että investointiprojektilta 9523/Kyöpelin 
maankaatopaikan vesien hallinta siirretään 10 000 € projektille 9516/ 
Fankkeentien peruskorjaus, välttämättömien lisätöiden aiheuttaman 
määrärahaylityksen kattamiseksi. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


