
 
Euran koulukeskus, Ahmasojan koulun sisäilmakorjauksen urakointi 
 
Tekla 14.02.2024 § 20  
  
 
Valmistelija rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044-422 4882. 
 

 
Tammikuussa 2023 todettiin, että Ahmasojan koulun kahdessa vanhan 
osan luokassa oli loman jäljiltä havaittavissa pahaa hajua. Ongelmaa oli 
vähäisempänä havaittu jo syksyn 2022 aikana. Osalla henkilöstöstä oli 
havaittavissa myös mahdollisia sisäilmaoireita. Asiaa selvitettiin 
alkuvuoden 2024 aikana ja selvitysten perusteella todettiin, että ongelman 
pääsyynä on lattian pintamateriaalien vaurioituminen. Samalla todettiin, 
että on perusteltua käynnistää rakennusosan korjaussuunnittelu 
sisäilmahaitan poistamiseksi. 
 
Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 14.6.2023 § 91 mm. esittää 
hanketta vuoden 2024 talousarvioon ja käynnistää hankkeen suunnittelun. 
Lisäksi lautakunta päätti käynnistää tarvittavien sijaistilojen hankinnan 
kiireellisenä hankkeena. Sijaistilat päätettiin hankkia Intlog Oy:ltä (Tekla 
23.8.2023 § 103) ja ne otettiin käyttöön marraskuussa 2023. 
 
Valtuuston hyväksymän vuoden 2024 talousarvion investointiosassa on 
varattu määräraha Ahmasojan koulun sisäilmakorjaukselle vuodelle 2024 
ylläpitoinvestointien hankeryhmässä. Korjaussuunnittelu on käynnistetty 
syksyllä 2024 ja hankkeen suunnitelmat on laatinut Insinööritoimisto 
Levola. Suunnitelmat ovat valmistuneet 5.2.2024. 
 
Korjaustöihin sisältyvät pääpiirteittäin seuraavat työt urakka-alueella: 

• alaslaskettujen sisäkattojen purku ja uusiminen 
• yläpohjan sekä ulko- ja väliseinien liittymien tiivistäminen 
• lattiapinnoitteiden uusiminen  
• tilan K132 alapohjan kosteus- ja haitta-ainesulkukäsittely 
• alapohjan ontelosaumojen ja läpivientien tiivistyskorjaus 
• ikkunoiden ja ulkoseinien liittymien tiivistyskorjaus 
• korjauksia ei tehdä pesu-/wc-tiloihin. 

 
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.6.2023 §175 Euran kunnan 
hankintaohjeen, jonka mukaan tarjouspyynnön hyväksyy se toimielin, joka 
tekee hankinnasta päätöksen.  
 
Hanke on hankintalain mukainen kansallinen hankinta (yli 150 000 € ja alle 
5 382 000 €). Hankintamenettely on avoin. Hanke on tarkoitus toteuttaa 
kokonaisurakkana koska tarvittavat LVIS-työt liittyvät kiinteästi 
rakennustyön vaiheistukseen. Urakoitsija toimii lainsäädännön mukaisen 
pääurakoitsijana. Hankkeen arvioitu kesto on n. 4 kk.  
 

  



Tarjouspyynnön ehdot: 
 

 Urakoitsijan on  täytettävä tilaajan asettamat minimivaatimukset:  
• liikevaihdon tulee olla 2x tarjottava urakkasumman suuruinen 
• hankkeelle on nimettävä kokenut työnjohtaja 
• 1 kpl P1-puhtausluokan mukainen referenssikohde. 
• tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, jotka eivät täytä 

hankintalain 80 – 83 §:n eikä tilaajavastuulain mukaisia vaatimuksia 
 
Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus 
pisteytyksen perusteella. Hinnan painoarvo on 80 % ja laatutekijöiden 20 
% (pidennetty takuuaika, P1-puhtausluokan referenssikohteiden määrä, 
vastaava työnjohtaja, pölynhallintasuunnitelma). 
 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Kimmo Haapanen 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy 
tarjouspyynnön ehdot. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Pöytäkirjamerkintä: Lautakunnan jäsen Linda Maarvala poistui 
kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18:30. 

 
 
Tekla 20.03.2024 § 35    
79/02.08.00/2024    
 
Valmistelija rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044-422 4882. 
 

Tekninen palvelukseskus on kilpailuttanut Ahmasojan koulun 
sisäilmakorjauksen rakennusurakan (sisältää LVIS-työt). Tarjoukset tuli 
jättää 12.3.2024 klo 12.00 mennessä. 
 
Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti 5 urakoitsijaa. Tarjoajien 
soveltuvuus on arvioitu tarjouspyyntöasiakirjojen ja hankintalain 
säännösten perusteella. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. 
 
Tarjouksen antajat, tarjoushinta alv 0 %) ja vertailun kokonaispistemäärä: 
 
- HHT-Rakennus Oy  399 333,00 €  75,67 p 
- Porin Korjausrakennus Oy 391 000,00 €  68,85 p 
- R.V. Group Oy  750 480,00 €  12,00 p 
- Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 473 694,00 €  56,24 p 
- Veljet Mäkilä Oy  267 000,00 €  98,00 p 

 
Investointien sitovuustaso on hankeryhmien kokonaismenot. Hankkeelle 
on varattu hankeryhmän sisällä 400 000 € määräraha. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Kimmo Haapanen 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää valita Ahmasojan koulun sisäilmakorjauksen 
urakoitsijaksi Veljet Mäkilä Oy:n. Päätöksen perusteena on tarjouspyynnön 
mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous laaditun pisteytyksen 
perusteella. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 



 


