
 
Investointiohjelman ja työohjelman muutokset 2025 / Tekniset palvelut 
  
Tekla 29.10.2025 § 137    
303/02.02.00/2024    
 
Valmistelu ja lisätiedot tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882 
 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 12.2.2025 § 22 
päättänyt hyväksyä ja vahvistaa palvelualueen käyttösuunnitelman ja 
investointihankkeiden työohjelman vuodelle 2024. 
 
Kunnanhallitus on vastaavasti merkinnyt työohjelman tiedokseen 
kokouksessaan 3.3.2025 § 72. Investointien sitovuustaso on hankeryhmien 
kokonaismenot. Niiden sisällä määrärahoista päätetään työohjelmassa.  
 
Valtuuston hyväksymiin investointimäärärahoihin ei kohdistu 
muutostarpeita. Sen sijaan työohjelman sisälle on alkuvuoden aikana tullut 
seuraavia muutostarpeita: 

  
Kiinteistöpalvelut 
 
Korjausinvestoinnit: 
 
Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven sisäilmakorjausten 2. vaihe siirtyi 
teknisten haasteiden vuoksi toteutettavaksi kokonaisuudessaan vuonna 
2025 ja sille varattu määräraha ei riitä. Hankkeelle osoitetaan 250 000 €:n 
lisämääräraha hankeryhmän sisältä. 
 
Hyvinvointialueen terveyskeskusta koskevien toiminnallisten muutosten 
suunnittelu (HVA:n osuus) on viivästynyt ja hankkeen suunnitteluvastuu on 
siirtynyt kunnalle syyskuussa. Hankkeen toteutus siirtyy pääasiassa 
vuodelle 2026. Hankkeelle varatusta kunnan omiin korjaustarpeisiin 
varatusta määrärahasta (300 000 €) voidaan siirtää 200 000 € 
hankeryhmän muihin hankkeisiin. 
 
Panelian koulun pihamuutostöitä ei ole vielä aloitettu ja määräraha voidaan 
siirtää hankeryhmän sisällä muihin hankkeisiin. 
 
Kiinteistöjen pieniin investointeihin (9201) varataan hankeryhmän sisällä 
50 000 € lisämääräraha (yhteensä 400 000 €). Hankeryhmän sisällä on 
päivitetty hankkeiden kustannusarvioita mm. koulukeskuksen piha-alueen 
(+25 000 €) ja Kunnantalo – Pajuranta – Kotipiiri kaukolämmön 
peruskorjaukseen (+25 000 €). 
 
Yhdyskuntatekniikka 
 
Korjausinvestoinnit: 
 
Tolppamäentien rumpu Ahmasojaan on tilattu mutta vaihtotyö on päätetty 
toteuttaa vasta vuonna 2026. Hankkeelta vapautuu 35 000 € käytettäväksi 
muihin hankeryhmän hankkeisiin. Määrärahasta 18 000 on siirretty 
kaavateiden päällystykseen ja 17 000 € yhdyskuntatekniikan pieniin 
investointeihin (yhteensä 268 000 €). Pienten investointien (9546) sisällä 
ruohonleikkureihin varattu määräraha jää käyttämättä koska niiden 
hankintahinta jäi alle 10 000 €:n (toteutuvat käyttötaloudesta). 
Liikenneturvallisuuskohteille on osoitettu 30 000 €:n lisämääräraha (yht. 
50 000 €) Kirkonkylän koulun vilkkuviin suojatiemerkkeihin. 
 



Uusinvestoinnit: 
 
Eurakosken seisaketta ei toteuteta vuonna 2025, joten hankkeelle varattu 
määräraha 20 000 € voidaan osoittaa kohteelle Liikunta-alueet keskustan 
ulkopuolelle (9519), jonka kustannukset ylittyvät vastaavasti (yhteensä 
45 000 €). 
 
Vesihuoltolaitos: 
  
Korvausinvestoinnit: 
 
Kohteelle Vanhan verkoston saneeraus (9800) on työohjelmassa varattu 
määrärahat Eurantien muutostöihin (20 000 €) ja Vaaniin vedenottamon 
kattosaneeraukseen (35 000 €). Hankkeet voidaan siirtää vuodelle 2026 ja 
nämä määrärahat siirtää Karjannousemantien rautaisien vesijohtojen ja 
kunnallistekniikan saneeraukseen, johon varattu alkuperäinen määräraha 
oli 80 000 €. 
 
Työohjelmassa on varattu Nummen alueen saneeraukseen määräraha 
(250 000 €). Hanke on valmis ja määräraha on alittumassa. Ko. 
määrärahasta voidaan siirtää 50 000 € Viemäreiden ja jv-kaivojen 
saneerauksiin (yht. 200 000 €). 
 
Laajennusinvestoinnit: 
 
Kohteelle Verkoston laajentaminen (9806) on varattu työohjelmassa 
määräraha Savikon verkoston laajentamiseen. (60 000 €). Vesihuoltolaitos 
esittää tällä määrärahalla toteutettavaksi Ranniituntien vesi- ja 
viemäriverkoston laajennuksen.    
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jyräkoski Ari 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy vastuualueiden hankeryhmien sisällä 
tehtävät työohjelman muutokset ja antaa muutokset tiedoksi 
kunnanhallitukselle. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 


