
 
Investointiohjelman ja työohjelman muutokset 2025 / Tekniset palvelut 
 
Tekla 29.10.2025 § 137  
  
 
Valmistelu ja lisätiedot tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882 
 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 12.2.2025 § 22 
päättänyt hyväksyä ja vahvistaa palvelualueen käyttösuunnitelman ja 
investointihankkeiden työohjelman vuodelle 2024. 
 
Kunnanhallitus on vastaavasti merkinnyt työohjelman tiedokseen 
kokouksessaan 3.3.2025 § 72. Investointien sitovuustaso on hankeryhmien 
kokonaismenot. Niiden sisällä määrärahoista päätetään työohjelmassa.  
 
Valtuuston hyväksymiin investointimäärärahoihin ei kohdistu 
muutostarpeita. Sen sijaan työohjelman sisälle on alkuvuoden aikana tullut 
seuraavia muutostarpeita: 

  
Kiinteistöpalvelut 
 
Korjausinvestoinnit: 
 
Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven sisäilmakorjausten 2. vaihe siirtyi 
teknisten haasteiden vuoksi toteutettavaksi kokonaisuudessaan vuonna 
2025 ja sille varattu määräraha ei riitä. Hankkeelle osoitetaan 250 000 €:n 
lisämääräraha hankeryhmän sisältä. 
 
Hyvinvointialueen terveyskeskusta koskevien toiminnallisten muutosten 
suunnittelu (HVA:n osuus) on viivästynyt ja hankkeen suunnitteluvastuu on 
siirtynyt kunnalle syyskuussa. Hankkeen toteutus siirtyy pääasiassa 
vuodelle 2026. Hankkeelle varatusta kunnan omiin korjaustarpeisiin 
varatusta määrärahasta (300 000 €) voidaan siirtää 200 000 € 
hankeryhmän muihin hankkeisiin. 
 
Panelian koulun pihamuutostöitä ei ole vielä aloitettu ja määräraha voidaan 
siirtää hankeryhmän sisällä muihin hankkeisiin. 
 
Kiinteistöjen pieniin investointeihin (9201) varataan hankeryhmän sisällä 
50 000 € lisämääräraha (yhteensä 400 000 €). Hankeryhmän sisällä on 
päivitetty hankkeiden kustannusarvioita mm. koulukeskuksen piha-alueen 
(+25 000 €) ja Kunnantalo – Pajuranta – Kotipiiri kaukolämmön 
peruskorjaukseen (+25 000 €). 
 
Yhdyskuntatekniikka 
 
Korjausinvestoinnit: 
 
Tolppamäentien rumpu Ahmasojaan on tilattu mutta vaihtotyö on päätetty 
toteuttaa vasta vuonna 2026. Hankkeelta vapautuu 35 000 € käytettäväksi 
muihin hankeryhmän hankkeisiin. Määrärahasta 18 000 on siirretty 
kaavateiden päällystykseen ja 17 000 € yhdyskuntatekniikan pieniin 
investointeihin (yhteensä 268 000 €). Pienten investointien (9546) sisällä 
ruohonleikkureihin varattu määräraha jää käyttämättä koska niiden 
hankintahinta jäi alle 10 000 €:n (toteutuvat käyttötaloudesta). 
Liikenneturvallisuuskohteille on osoitettu 30 000 €:n lisämääräraha (yht. 
50 000 €) Kirkonkylän koulun vilkkuviin suojatiemerkkeihin. 
 



Uusinvestoinnit: 
 
Eurakosken seisaketta ei toteuteta vuonna 2025, joten hankkeelle varattu 
määräraha 20 000 € voidaan osoittaa kohteelle Liikunta-alueet keskustan 
ulkopuolelle (9519), jonka kustannukset ylittyvät vastaavasti (yhteensä 
45 000 €). 
 
Vesihuoltolaitos 
  
Korvausinvestoinnit: 
 
Kohteelle Vanhan verkoston saneeraus (9800) on työohjelmassa varattu 
määrärahat Eurantien muutostöihin (20 000 €) ja Vaaniin vedenottamon 
kattosaneeraukseen (35 000 €). Hankkeet voidaan siirtää vuodelle 2026 ja 
nämä määrärahat siirtää Karjannousemantien rautaisien vesijohtojen ja 
kunnallistekniikan saneeraukseen, johon varattu alkuperäinen määräraha 
oli 80 000 €. 
 
Työohjelmassa on varattu Nummen alueen saneeraukseen määräraha 
(250 000 €). Hanke on valmis ja määräraha on alittumassa. Ko. 
määrärahasta voidaan siirtää 50 000 € Viemäreiden ja jv-kaivojen 
saneerauksiin (yht. 200 000 €). 
 
Laajennusinvestoinnit: 
 
Kohteelle Verkoston laajentaminen (9806) on varattu työohjelmassa 
määräraha Savikon verkoston laajentamiseen. (60 000 €). Vesihuoltolaitos 
esittää tällä määrärahalla toteutettavaksi Ranniituntien vesi- ja 
viemäriverkoston laajennuksen.    
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jyräkoski Ari 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy vastuualueiden hankeryhmien sisällä 
tehtävät työohjelman muutokset ja antaa muutokset tiedoksi 
kunnanhallitukselle. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Khall 03.11.2025 § 320  
  
 
Valmistelu ja lisätiedot Talousjohtaja Lauri Ämmälä, 044 422 4059 

 
 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan vastuualueiden 
hankeryhmien sisällä tehtävät työohjelman muutokset. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tekla 17.12.2025 § 168    
303/02.02.00/2024    
 
Valmistelu ja lisätiedot tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882 
 

Valtuuston hyväksymiin investointimäärärahoihin ei kohdistu 
muutostarpeita. Sen sijaan työohjelman sisälle on vielä tullut seuraavia 
muutostarpeita: 
 
Kiinteistöpalvelut 
 
Korjausinvestoinnit: 
 
Kiinteistöjen pieniin investointeihin (9201) on hankeryhmän sisällä on 
lisätty kolme uutta kohdetta: Kiertotalouskeskuksen viemärin sukitus 
(15 000 €) Lukion luokkien pistorasialisäykset (20 000 €) ja 
Terveyskeskuksen pihavalojen uusinta (25 000 €). Hankeryhmän sisällä on 
poistettu jakamaton osuus (50 000 €) ja päivitetty Kunnanviraston 
turvallisuus ja kehittäminen -hankkeen kustannusarviota (-10 000 €). 
 
Vesihuoltolaitos 
  
Korvausinvestoinnit: 
 
Kohteelle Vanhan verkoston saneeraus (9800) on työohjelmassa varattu 
määrärahat Hiirijärven Boosterpumppaamon hankintaan (65 000 €) Hanke 
voidaan siirtää vuodelle 2026 ja nämä määrärahat siirtää Viemäreiden ja 
jv-kaivojen saneerauksiin. 
 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jyräkoski Ari 
 

Päätösehdotus   Tekninen lautakunta hyväksyy vastuualueiden hankeryhmien sisällä 
tehtävät työohjelman muutokset ja antaa muutokset edelleen tiedoksi 
kunnanhallitukselle. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 


